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RESUMEN  
El presente trabajo trata y muestra los principales lineamientos para ejecutar un 
proyecto de lombricultura para la regeneración de suelos en un terreno del municipio 
de Ricaurte. Utilizando la metodología PMI, el documento presenta los pasos 
propuestos a seguir para evaluar, diseñar y ejecutar el proyecto anteriormente 
descrito. Cada capítulo y/o cada inciso que se trabaja en el siguiente manuscrito 
constituyen una guía recomendada para gerenciar un proyecto de lombricultura. El 
presente escrito constituye una guía para establecer un cultivo de lombrices para 
producir fertilizante natural de forma sostenible y no comercial para una ubicación en 
particular. 
Palabras Clave: Lombricultura, regeneración de suelos, compost, fertilización de 
suelos. 
 
ABSTRACT 
This paper discusses and shows the main guidelines for running a vermiculture 
project for soil regeneration on a land in the municipality of Ricaurte. Using the PMI 
methodology, the paper presents the steps proposed to proceed on the evaluation, 
design and implementation of the project described above. Each chapter and / or 
each item reviewed in the following manuscript constitute a recommendation for 
managing a vermiculture project guide. This essay is a guide to set up an earthworms 
farming to produce natural fertilizer sustainably and non-commercial for a specific 
location.  
Keywords: Wormfarm, vermiculture, soil regeneration, compost, soil fertilization. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Ricaurte es un municipio de Cundinamarca ubicado en la carretera Girardot-Melgar, 
a 142 km de Bogotá. Es una región de terrenos quebrados con accidentes 
orográficos de poca elevación. Los ríos Sumapaz y Magdalena atraviesan el territorio 
sumándole un atractivo comercial, económico y recreacional. La economía de la 
región se centra en la agricultura, ganadería y turismo [1]. Ricaurte, de carácter 
cálido manteniendo una temperatura promedio anual de 33.3°C con una máxima 
promedio de 38.3°C [1], sin embargo en lo recorrido de este año ha tenido una 
temperatura más elevada, superando levemente los 40°C [2].  
Inversiones Diago Grupo Empresarial S.A.S. (en adelante Inversiones Diago), es una 
empresa de inversiones en construcción, arquitectura y diseño. Desde mediados de 
1980, el fundador adquirió sesenta hectáreas de un terreno en Ricaurte, 
Cundinamarca, un lote en la vereda Peñalisa que tiene frente sobre la carretera 
Girardot-Melgar. La región se ha urbanizado, incrementando el área de conjuntos 
residenciales y recreacionales como Puerto Peñalisa, el Hotel Best Western con su 
centro comercial, entre otros. La empresa ha realizado estudios para invertir en 
proyectos ubicados en este lote pero resultan inviables o de poca atracción para el 
cliente. Asimismo, el lote tiene designado por el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio (PBOT) un uso rural y de urbanización limitado lo cual 
restringe aún más las oportunidades de negocio en el terreno. 
Para Inversiones Diago, este lote adquirido hace alrededor de 30 años representa un 
sobre costo en sus operaciones en cuanto a impuestos prediales y de patrimonio, los 
salarios del cuidandero y pagos intermitentes para realizar distintas reparaciones e 
intervenciones. Por otro lado, los terrenos quebrados, las altas temperaturas y la 
normativa de planeación territorial han supuesto una dificultad para darle 
productividad a las tierras que Inversiones Diago posee en el municipio. A pesar que 
colindan con conjuntos recreacionales y urbanizaciones como Puerto Peñalisa, este 
terreno es catalogado de uso rural, pero la aridez de la tierra y su accidentalidad 
hacen poco provechosas las actividades agrícolas. Actualmente el cuidandero de la 
finca tiene su propio negocio de manutención de ganado sin generarle ningún 
beneficio a la empresa propietaria y sumado a esto, existe inseguridad provocada por 
los terratenientes vecinos que se han propuesto en reducir las tierras de Inversiones 
Diago, generando cierto grado de terror matando ganado del cuidandero en las 
oportunidades que este trata de intervenir. 
A manera mundial, los suelos se han expuesto a la explotación del sector rural, agro 
y minero, a cambios en sus características físicas como temperaturas, humedad y 
pH, entre otras afectaciones de origen humana y natural. La resiliencia de la 
vegetación de los suelos no resulta lo suficientemente fuerte y estable para recuperar 
la salud de las tierras por lo que se ha recurrido a distintos métodos de re 
mineralización de los suelos, entre estos la lombricultura. La lombricultura es la 
actividad de cría y producción de lombrices con la finalidad de obtener productos de 
sus residuos procesados en forma de abonos y fertilizantes, como los es el humus. 
La lombricultura mejora y recupera suelos ya que sirve como medio de germinación y 
abono orgánico [3]. La lombricultura, como mecanismo de re mineralización con 
incorporación de microorganismos, contrarresta los efectos de acidez del suelo, evita 
la erosión, aumenta la capacidad de almacenamiento del suelo (humedad), tiene 
propiedades anti hongos y además repele algunos insectos [4].  
Inversiones Diago tiene una administración sólida en proyectos de construcción en 
Bogotá, abandonando y/o ignorando proyectos potenciales en otras regiones. Las 60 
hectáreas que tienen en Ricaurte suponen una gran oportunidad para varias 
actividades, pero como se menciona, su potencialidad ha sido dejada de lado 
inicialmente porque requiere inversión, tiempo y gobernabilidad sobre las actividades 
en el terreno. Con miras de encontrarle una productividad a éste activo, se pretende 
crear un proyecto de lombricultura de regeneración de suelos para permitir 
actividades agropecuarias lucrativas en el terreno. 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
1.1 METODOLOGÍA 
Los objetivos y las metas que se esperan alcanzar, como se menciona 
anteriormente, es la  formulación de una metodología de regeneración de los suelos 
de un terreno en el municipio de Ricaurte, que está caracterizado por terrenos 
quebrados y secos. 
De esta manera, se comienza con la recolección de datos sobre los usos rurales que 
se le otorga a las tierras de la región y se formaliza un análisis de mercado de 
actividades que Inversiones Diago puede conducir con una regeneración de suelos y 
que le permitan encontrar una utilidad fructífera. Conocer los usos que se le da al 
suelo de los terrenos de la región permite reconocer el mercado y los nichos a los 
cuales se enfocará una vez se ejecuten el presente proyecto y que, por lo tanto, 
definirán su sostenibilidad en el tiempo. 
Una vez realizado el estudio de suelos, que busca darle explicación a la aridez del 
terreno, se da paso al estudio sobre metodologías de regeneración de tierra para 
precisar cuál será la que mejor se adapta a las condiciones actuales. 
Se profundiza en el estudio de lombricultura: sus especificaciones, requerimientos, 
costos asociados y sus beneficios para dar entendimiento sobre los procedimientos y 
resultados esperados y el porqué es la alternativa selecta. 
Se identifican y miden los riesgos con el análisis FODA, para realizar una 
caracterización y se planificar posibles respuestas a estas contingencias en los 
vermicultivos. La lombricultura requiere cierto cuidado y control de sus características 
físico-químicas (PH, temperatura y humedad), se pretende definir a qué riesgos se 
enfrenta y preparar las medidas preventivas y correctivas, si es el caso. Se requiere 
diseñar modelos de control y calidad sobre el crecimiento de los cultivos: PH, 
temperatura y humedad, entre otros. Conforme a lo descrito, se busca diseñar 
indicadores para evaluar el estado de los cultivos. 
Luego se define una cronología de la ejecución del proyecto para establecer los 
tiempos y pronosticar la fecha de utilización de los recursos. 
Se definen roles, participación de qué actores y cantidad de mano de obra con la 
intención de preparar al personal para las actividades, darles instrucciones, 
capacitarlos, equiparlos si es necesario, etc. 
Estimar costos y definir presupuesto para ejecutar el proyecto y ajustar la inversión 
requerida. Luego se proyectan los flujos financieros y se modelan los escenarios 
supuestos para evaluar la viabilidad del proyecto. Todas las actividades 
mencionadas son planeadas y definidas a partir de los procesos planteados en la 
Guía PMBOK, herramienta de soporte para la planificación de la gestión del objeto 
del proyecto. 
1.2 ANTECEDENTES 
1.2.1 Descripción del municipio 
Ricaurte es un municipio de Cundinamarca que ha tenido un acelerado avance 
económico por su estratégica ubicación que ha permitido una alta inversión en 
proyectos urbanísticos y turísticos. La mayor parte de su territorio está dedicado a 
cultivos de pasto para ganadería (vacuno, porcino y avícola), maíz, sorgo, tomates, 
cítricos y otras frutas, algodón, yuca, plátano, ajonjolí. Tiene un total de 9,232 
habitantes de los cuales el 94.5% habitan el área urbana y el 4.5% habitan la zona 
rural [1].  
La mayoría de la superficie es quebrada, incluyendo barrancos no utilizables. Cuenta 
con fuentes de agua de distintos cuerpos hídricos: Río Magdalena, Río Sumapaz, 
Río Paguey, Quebrada la Pitala, Vertiente Las Mercedes, Vertiente La Calera, 
Vertiente La Chonta, Vertiente La Dulce, Vertiente El Manzanal, Vertiente San 
Martín. Los suelos son primordialmente arcillosos y, en menor proporción, son tierras 
pedregosas y arenosas [1]. 
1.2.2 Suelos y sus características 
Los suelos tienen una infinidad de características de las cuales solo se hará énfasis 
en las que se desarrollan los seres vivos: 1) porosidad, que permite circulación de 
aire y agua; 2) estructura, depende de la configuración de los agregados: arena, limo 
y arcilla, que mezcladas forman diferentes tipologías de suelo definiendo incluso su 
porosidad; 3) disponibilidad de nutrientes, a medida que la porosidad y estructura 
permite mayor o menor retención de minerales y nutrientes; 4) contenido de materia 
orgánica, considerando que el ciclo de vida de los seres vivos, sus actividades y 
residuos, aportan los nutrientes necesarios para el sustento de la vida; 5) actividad 
microbiana, que aporta los proceso biológicos vitales para el reciclaje de nutrientes, 
del que se habla en el numeral 4), y la asimilación de los mismos por organismos 
más grandes [5]. 
Las tierras arcillosas con proporción de arena inferior a 30 por 100, son favorables 
para el cultivo de la avena y el trigo, si la arena alcanza el 30 por 100, la tierra es 
más adecuada para la cebada. Las proporciones de arena entre 40 y 60 por 100 son 
prósperas para la mayoría de cultivos, superior a 60 por 100 permanecen fructíferos 
los cultivos de centenos y cebadas, y superior a 90 por 100 son catalogadas como 
estériles [6]. Los suelos cuyos componentes principales son las arcillas y las arenas 
pueden dividirse en dos subgrupos, los que tienen un subsuelo compacto y los que 
no tienen fondo (mantienen la misma relación por varias estratificaciones). Los que 
tienen fondo se preservan mejor de la sequía, reteniendo la humedad, lo cual los 
hace muy favorables para la agricultura. Los suelos sin mucho fondo filtran 
fácilmente el agua hasta niveles muy profundo, resintiéndose en épocas de sequía. 
Para este tipo de suelos se recomienda cultivar plantas forrajeras, que además son 
muy apetecidas por el ganado [6]. 
Las tierras arenosas y pedregosas constituyen un terreno menos que estéril, con 
malas cualidades físicas, casi que exclusivas para el arbolado. SI se implementa 
suficiente abono orgánico puede darse avena, centeno, trigo moruno o duro y otras 
plantas de tierras débiles [6].  
Con esto se resalta que las tierras de Ricaurte son de manutención ardua, lo cual 
demanda de una mano de obra constante. También se rescata el enunciado donde 
se hace énfasis que con suficiente abono orgánico se puede recuperar un poco de 
fertilidad de los suelos. Lo cual nos ofrece aliento para encontrarle una utilidad a 
estos terrenos de Inversiones Diago. 
El “suelo franco” es el suelo  más apto para el cultivo de la mayor variedad de plantas 
por su composición equilibrada de agregados: 45% arena (que ofrece porosidad y 
aireación), 15% arcilla (que retiene humedad) y 40% de limos (que ofrece minerales 
y retiene nutrientes) [7]. Los principales nutrientes requeridos para sostener vida en 
el suelo son nitrógeno, fósforo y potasio, que ofrecen crecimiento sostenido, 
producción de flores y semillas, fortalecimiento de raíces, mayor duración de los 
frutos y mejor color y sabor. En segunda instancia están calcio, que sube el pH; 
magnesio, que mantiene  la formación de clorofila; azufre, que baja el pH y mejora 
resistencia a enfermedades; cobre, zinc, hierro y boro, entre otros. 
El suelo tiende a acidificarse cuando está húmedo y entre más ácidos sean los 
suelos la absorción de hierro por parte de las plantas es mucho más efectiva. Los 
cultivos más complejos requieren un PH entre 5 y 7, por ejemplo hortalizas y los de 
producción de frutos; lo cultivos más simples, como los granos y forrajes, maduran 
con suelos de pH entre 6 y 7,5 [7]. Esto indica que los suelos secos tienden a tener 
un pH más base que los húmedos y por tanto su absorción de minerales es mucho 
más laboriosa. Para alcalinizar el suelo se agrega calcio, cenizas y carbón de 
madera, mientras que para acidificarlos se agrega materia orgánica, azufre. 
1.2.3 Regeneración y re mineralización de suelos 
La agricultura moderna se enfoca en nutrir los suelos con elementos inorgánicos que, 
sin la existencia de microorganismos, no pueden ser fácilmente asimilados por las 
plantas. Sin embargo existen varias metodologías orgánicas para recuperar suelos 
entre las cuales se encuentran: uso de diatomeas, que son algas unicelulares de 
mar, agua dulce y tierras húmedas, también conocidas como fitoplancton, que 
asisten en la asimilación de nutrientes y por lo tanto el crecimiento de plantas.  
El compost se forma con desechos orgánicos descompuestos vía aeróbica o 
anaeróbica y debido a su porosidad permite una mejor distribución y retención de la 
humedad, aporta nutrientes de fácil absorción y retención para las plantas, previene 
la erosión de suelos, favorece el desarrollo de microorganismos (micro flora y micro 
fauna) que a su vez estimulan la producción de sustancias necesarias para el 
crecimiento de las planas y aporta la mineralización de la materia orgánica que 
contiene cantidades elevadas de fósforo y nitrógeno [7]. El humus resulta ser el 
grado superior de descomposición de la materia orgánica, el cual evita los altos 
niveles de humedad para prevenir putrificarse. 
Cuando el suelo está seco y compacto se recomienda sembrar malva o maleza, que 
tienen una alta resiliencia y cuyas raíces son lo suficientemente profundas para 
romper el suelo y permitir la circulación de agua y nutrientes. La maleza se puede 
desarrollar en suelos anaeróbicos, compactadas y bajos en nitrógeno [7]. Funcionan 
para crear una primera capa de vegetación, produciendo biomasa, incrementando los 
minerales del suelo y dando paso al cultivo de otras especies. Los intercultivos 
permiten utilizar las capacidades adaptativas de unas plantas para dar apoyo a otras 
y crear cultivos simbióticos en los que ambos pueden prosperar. 
De manera puntual, los microorganismos permiten el crecimiento de organismos más 
complejos por su alta adaptabilidad y sus valiosas funciones en la cadena 
alimenticia. Algunos hongos intervienen en la conservación del suelo incrementando 
la humedad, mejorando la absorción de nutrientes y descomponiendo materia 
orgánica en elementos esenciales para el crecimiento vegetal y el reciclaje de 
nutrientes. Algunas bacterias intervienen en la fijación del nitrógeno y solubilidad del 
fósforo, mejorando la disponibilidad de estos elementos para el desarrollo vegetal. 
Por lo tanto el compostaje desencadena una serie de procesos de reciclaje de 
material orgánico que resulta sostenible y del cual se pueden tener productos 
paralelos, dicho esto, figura como el proceso de recuperación de suelos más 
orgánico y sostenible. 
1.2.4 Lombricultura 
Las lombrices, o anélidos, de tierra juegan un papel fundamental en el planeta por su 
capacidad de descomponer material orgánico. Su hábitat natural es bajo tierra debido 
a su anatomía sencilla y delicada, sin embargo pueden llegar a vivir de dos (2) a 
dieciséis (16) años dependiendo de las condiciones físicas y externas del hábitat que 
habitan. Las lombrices respiran de forma cutánea, no poseen corazón y se alimentan 
absorbiendo los nutrientes del sustrato que van tragando a su paso, creando pasajes 
por los que circula agua y aire. Para mantenerlas sanas se debe asegurar que el 
entorno en el que habitan sea húmedo, pues es a través de su piel húmeda por la 
que respiran y, a su vez, el suelo húmedo permite mejor locomoción a pesar de que 
ellas mismas secretan un líquido para dichas actividades. El metabolismo de las 
lombrices genera residuos nitrogenados los cuales son excretados por unos 
pequeños órganos ubicados en casi todos los segmentos del cuerpo de la lombriz. 
Paradójicamente, las excreciones de las lombrices tienen más de siete veces los 
beneficios orgánicos que su ingesta (el color del humus está relacionado al color del 
sustrato) [4] [8]. 
Dado que las lombrices no poseen mecanismos de termorregulación, son especies 
susceptibles a límites extremos de temperatura. Cuando la temperatura cae, las 
lombrices descienden a grandes profundidades para aislarse térmicamente y su 
límite térmico depende de la especie de anélido. Las lombrices geófagas (que se 
alimentan de tierra) alcanzan más altas profundidades que las detrívoras (que se 
alimentan de materia orgánica en descomposición). El tipo de suelo también influye 
en las profundidades que las lombrices alcanzan, los suelos arcillosos inhiben las 
excavaciones de galerías profundas, sin embargo, la disponibilidad de agua prima 
sobre la disponibilidad de nutrientes, haciendo que éstas eviten las capas más secas 
(que usualmente son las superficiales). En hábitats ordinarios, las lombrices viven 
usualmente hasta treinta centímetros bajo el suelo [4].  
Los anélidos se reproducen de forma sexual y duplican su población en un mes 
aproximadamente, la lombriz roja californiana (la más utilizada para 
vermicompostaje, seguida de la africana gigante, violeta del Himalaya y del nido 
verde) puede llegar a producir hasta 24 capullos al mes, considerando la pérdida de 
especímenes por migración y mortalidad de neófito [8]. Su hábitat ideal está 
determinado por las siguientes condiciones físico químicas [4]: 
 pH: entre 6,5 y 7,5 
 Temperatura: alrededor de los 25ºC 
 Nutrición: Sustratos ricos en nitrógeno 
 Humedad: Próxima al 80% 
 Textura: Sustratos descompactados 
 Edad adulta reproductiva: 45 días a 5 años 
 Densidad poblacional: 1 kg  de lombrices por 15 kg de sustrato 
La lombricultura se realiza principalmente para producir humus, el cual es el producto 
principal, esterilizado y estabilizado, de la descomposición de residuos orgánicos por 
la acción de fauna del suelo, que en este caso favorece a los anélidos para obtener 
sus excrementos o humus de lombriz (el cual es igual independientemente de su 
especie). El compost contiene altos niveles de nutrientes para las plantas, sin 
embargo no es considerado fertilizante [4].  
Esta material, producto final de la descomposición, es producida por los procesos 
metabólicos de los microorganismos, que a su vez requieren oxígeno, humedad y 
alimento para crecer y multiplicarse [4]. Cuando los residuos orgánicos que son 
dispuestos como alimento para las lombrices, son descompuestos en humus por 
ellas y dejado a madurar, se procede a retirar el lombricompost. Si a pesar de las 
precauciones germinan semillas o se hayan materiales inorgánicos, se retiran 
manualmente.  
Una capa de este material orgánico evita la erosión y escorrentía de aguas pluviales, 
dado que proporciona una superficie permeable que retiene la humedad y promueve 
la revegetación, además, ofrece un microclima óptimo para la germinación se 
semillas y el crecimiento inicial de las plantas. También estimula la actividad 
microbiana lo que aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas [4]. 
El lombricompost puede ser producido sobre cualquier tipo de superficie (plano, 
rocoso, inclinado, quebrado, etc.), sin embargo el cultivo se realiza en cunas, 
cubiertas o al aire libre. Se recomienda construir las cunas bajo árboles de raíces 
profundas pues los árboles de raíces superficiales rompen las cunas en búsqueda de 
flora bacteriana, tampoco se recomienda bajo árboles que contengan tanino pues 
sus hojas liberan toxinas dañinas para las lombrices [8]. La sombra puede también 
ser ofrecida con plásticos de invernadero. 
Las lombrices pueden alimentarse de la mayoría de desechos orgánicos 
biodegradables. El estiércol (de ganado equino, bovino, ovino, porcino y avícola) es 
rico en microorganismos, que por su alto contenido de bacterias y hongos entra en 
fermentación y descomposición rápidamente. Según la alimentación de estos 
animales su deposición puede tener más o menos nutrientes, siendo el estiércol de 
los especímenes adultos que se alimentan con concentrado el más rico en nutrientes 
sobre los alimentados en campo abierto y de los jóvenes y, la deposición de gallina, 
el estiércol más lleno en nutrientes comparado con los de otros animales domésticos 
[8]. Igualmente se puede hacer camas de material orgánico de origen vegetal como 
residuos de silos, hojas, pasto, tallos despedazados, hortalizas, cáscaras, residuos 
de madera, papel, residuo de café, té y otras hierbas evitando especies perfumadas 
y ricas en tanino que usualmente liberan resinas tóxicas para las lombrices [8]. 
El alimento de las lombrices debe ser preparado antes de ser introducido en su 
hábitat. Los residuos vegetales deben ser dejados a fermentar hasta que logre un pH 
de 7  0,3. Esto considera airear los residuos con remoción manual y riego periódico. 
El agua empleada puede ser de lluvia, rio, lago o de la llave, no hay diferencia, sin 
embargo existe una preferencia sobre las aguas lluvia y debe abstenerse de utilizar 
aguas duras (agua con sales). Los estiércoles deben compostarse por separado, se 
dejan secar por alrededor de una semana hasta lograr una textura fibrosa y un pH 
alrededor de 7 [8].  
La temperatura ideal para un vermicultivo ronda entre los 20º y los 30ºC. Si la 
temperatura es más baja, se debe mantener una temperatura de 15ºC con la ayuda 
de invernaderos o con cobertores negros y tapadas con pasto seco. Si la 
temperatura es más alta, se cubre las camas con telas media sombra y se riegan de 
dos a tres veces al día para refrigerar el sustrato caliente [8]. 
Se recomienda colocar veintemil (20.000) lombrices (aproximadamente siete (7) 
litros) por metro cuadrado (1 m2) de alimento; cada diez (10) días se debe airear el 
sustrato con una horquilla o rastrillo, teniendo cuidado de no ser muy agresivo con la 
remoción y cada treinta (30) días debe agregarse alimento previamente preparado 
como se describe anteriormente. El riego se debe realizar de forma continua de tal 
forma que se mantenga una humedad del 70% e igualmente se puede realizar esta 
actividad con agua de cualquier fuente, evitando las aguas duras [8].  
Cuando el sustrato se encuentra muy húmedo, los anélidos intentan retirarse del 
ambiente, quedando expuestos a predadores, como aves y roedores; por otro lado, 
cuando el sustrato está muy seco, las hormigas penetran el sustrato rivalizando por 
alimentos y, con mayor perjuicio, depredando las lombrices. Cuando los niveles de 
pH se encuentran fuera del rango de equilibrio, el sustrato resulta tóxico para los 
anélidos causando la muerte de éstos [3]. Por estos motivos se debe mantener 
controlado el nivel de humedad y pH constantemente.  
Cuando se cumple la etapa de producción del humus, entre sesenta y cinco (65) y 
setenta (70) días después de introducidos los anélidos, se retiran estos últimos en un 
proceso de cosecha, trasladándolos a un hábitat más rico en nutrientes para reiniciar 
el proceso de producción. Una vez desplazadas las lombrices, el producto en las 
camas debe dejarse secar hasta que la humedad del sustrato llegue a un 40%, el 
cual es un periodo en el que se incrementa la flora y microorganismos benéficos. 
Luego se zarandea o tamiza para definir un aspecto volumétrico que pueda ser 
comercializable, sin embargo todo el contenido es lombricompost provechoso y útil. 
2 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1 DISEÑO DE METODOLOGÍA DE REGENERACIÓN DE SUELOS MEDIANTE 
LOMBRICULTURA EN RICAURTE, CUNDINAMARCA 
 
2.1.1 GESTIÓN DE ALCANCE  
Dado que las lombrices pueden alimentarse de varias fuentes orgánicas, se plantea 
utilizar el estiércol de animales de la finca emplazada dentro del lote de Inversiones 
Diago, combinados con cascaras y residuos vegetales de la vivienda del mayordomo 
de la finca junto con hojas secas de los árboles y arbustos dentro del terreno; 
buscando, de esta forma, no costear el abastecimiento de recursos orgánicos sino 
reciclar los residuos cotidianos y/u ordinarios de la finca. 
Las dimensiones de las cunas y el material con el que es construida la zanja 
depende del productor y la cuna puede no estar delimitada o encuadrada con 
materiales, sin embargo ofrece mayor protección al cultivo dicho enclaustre. Se 
plantea inicialmente construir cuatro cunas de uno coma treinta y cinco por dos coma 
siete metros (1,35x2,7 mts) enmarcadas con madera pietro con medidas de 
diecisiete coma cinco centímetros por diecisiete centímetros de espesor y dos coma 
siete metros de largo (0,175 x 0,017 x 2,7 mts), con agujeros de dos centímetros de 
diámetro (0,02 mts) cada cincuenta centímetros (0,50 mts) para permitir un buen 
drenaje y evacuación de lixiviados (residuos líquidos resultantes de la percolación a 
través de sólidos porosos). 
La preparación del alimento es necesario pues durante la descomposición de la 
materia orgánica las temperaturas aumentan y surgen ciclos donde la relación de 
bacterias y hongos es alta, luego de alcanzar cerca de los 75ºC la temperatura 
comienza a disminuir dando paso a la predominancia de otros organismos, insectos, 
que señala el fin del compostaje. En el siguiente inciso se presenta el desglose de 
actividades en las cuales se incurrirá para ejecutar un ciclo del proyecto en la Tabla 1 
Descripción de actividades. 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1 Definición de actividades 
Código Actividad Descripción 
A 
Abastecimiento 
materiales y equipo 
Comprar las herramientas, dotación y materia 
prima para la ejecución del proyecto 
B Contratar personal 
Contratar fuerza laboral encargada del cultivo. 
El jefe operativo será el primero a contratar, 
siendo él el único operando el cultivo hasta que 
requiera personal de apoyo quienes no tendrán 
los mismo requerimientos en conocimiento. 
C Capacitar personal 
Realizar una inducción de conceptos y 
procedimientos al personal 
D Construir cunas o camas 
Por fase construir cuatro cunas o camas de 1x4 
mts, con las tablas y realizar agujeros de dos 
centímetros de diámetro para permitir el drenaje 
de lixiviados. 
E Preparar el alimento 
Preparar el alimento de acuerdo a su fuente. 
Los estiércoles se deben dejar secar por al 
menos una semana, hasta que tengan una 
textura fibrosa. Los residuos vegetales se deben 
dejar fermentar hasta formarse un compost de 
pH entre 6,7 y 7,3. 
F Preparar las cunas 
El alimento debe ser introducido en el marco de 
las cunas de forma regular, alcanzando una 
altura de cincuenta centímetros (0,50 mts), debe 
mantener una humedad del 70% y un pH de 7 
0,3. 
G Introducir los anélidos 
Se introducen los anélidos de forma regular 
sobre las cunas, ellas mismas deben buscar 
introducirse en la tierra y luego se debe cubrir la 
pila con la tela de sombra. 
H Riego  
Con la manguera, se debe irrigar las cunas 
hasta que el sustrato adquiera un color marrón 
oscuro, midiendo la humedad de forma empírica 
al evitar que el agua erosione la pila. Si llueve 
dejar la cuna al aire libre y revisar que no se 
rebose de agua (se asume que en la región no 
hay tempestades fuertes y duraderas que 
saboteen el cultivo). 
I Aireación 
Con el rastrillo se debe realizar una remoción 
del sustrato, permitiendo relocalizar el alimento 
y redistribuyendo la tierra humedad.  
J Alimento 
Se debe añadir una capa de alimento que 
aumente la altura de la pila a setenta 
centímetros (0,70 mts) y mezclar el sustrato 
antiguo con el alimento nuevo para redistribuir el 
alimento. 
K Control y seguimiento 
Realizar el ejercicio de control de pH, humedad 
y temperatura para definir si necesita más 
humedad agregar agua, si necesita menos 
humedad agregar pasto u hojas secas; si tiene 
el pH alto agregar estiércol y compostaje 
vegetal fresco y si tiene el pH bajo agregar 
pasto y hojas secas [3]. Además debe hacer 
anotación de las observaciones y novedades. 
Enviar novedades y requerimientos a empresa 
en un informe breve por correo electrónico. 
L 
Cosechar o recoger 
lombrices 
Para realizar la cosecha de lombrices se debe 
dejar secar la cama y se deben dejar sin comida 
por una (1) semana de tal forma que las 
lombrices se encuentren famélicas, luego se 
abre la estructura de las cunas y se pone 
adyacentemente un ambiente más húmedo y 
con alimento para que inicien una migración 
progresiva al nuevo hábitat [8]. 
M Reposar lombricompost 
Luego de dos (2) días máximos se cierra la 
segunda cuna y se recoge el lombricompost la 
primera, lista para utilizar 
N 
Utilización 
Lombricompost 
Si la superficie es suelo duro (no rocoso), se 
rompe la superficie con la pala, realizando una 
leve remoción del suelo, si es porosa 
simplemente se prosigue con la distribución del 
lombricompost, dejando una capa de mínimo 
tres centímetros (0,03 mts) y sembrar alguna 
planta sencilla, como grano o forraje, y cubrir la 
semilla con otros tres centímetros (0,03 mts) 
como mínimo. 
Tabla 1 Descripción de actividades 
2.1.2 Diseño de EDT 
En la Figura 1 EDT lombricultivo se presenta la estructura de actividades de acuerdo 
a las cuales se deberá presentar entregables según se exponga en la asignación de 
tiempos de la Tabla 3 Holguras y responsables de actividades. 
 
Figura 1 EDT lombricultivo 
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2.1.3 GESTIÓN DE TIEMPO 
2.1.3.1 Asignación de tiempos 
Cada ciclo de producción puede durar alrededor de ochenta (80) días, dependiendo 
de las condiciones y contingencias del entorno. Considerando esto se calcula la 
proporción que cada actividad tendrá en este horizonte de tiempo teniendo en cuenta 
que un día laboral tiene ocho (8) horas y la semana tiene cinco (5) días hábiles. 
Reconociendo estas escalas de tiempo se procede, en la Tabla 2 Tiempos de 
actividades, a calcular la proporción de tiempo que cada tarea tiene sobre un 
proyectado de ochenta (80) días hábiles en horario laboral. 
Código Actividad Tiempos  
A Abastecimiento materiales y equipo 2,50% 
B Contratar personal 2,50% 
C Capacitar personal 1,88% 
D Construir cunas o camas 1,25% 
E Preparar el alimento 10,00% 
F Preparar las cunas 0,40% 
G Introducir los anélidos 0,15% 
H Riego  18,75% 
I Aireación 1,88% 
J Alimento 0,31% 
K Control y seguimiento 7,50% 
L Cosechar o recoger lombrices 10,00% 
M Reposar lombricompost 2,50% 
N Utilización Lombricompost 0,63% 
Tabla 2 Tiempos de actividades 
2.1.3.2 Asignación de recursos 
En la siguiente tabla (Tabla 3 Holguras y responsables de actividades) se 
presenta el tiempo estimado de ejecución de las actividades, junto con su holgura 
y el responsable de su ejecución y control. Más adelante, en el título 
SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS se describe quienes son éstos 
responsables, su rol y su participación en el proyecto. 
 Código Actividad 
Tiempos 
(Horas) 
Holgura 
(Horas) 
Responsable 
A 
Abastecimiento 
materiales y equipo 
16 10 Empresa 
B Contratar personal 16 0 Empresa 
C Capacitar personal 12 0 Empresa 
D 
Construir cunas o 
camas 
8 56 Empleado 
E Preparar el alimento 64 0 Empleado 
F Preparar las cunas 2,5 0 Empleado 
G 
Introducir los 
anélidos 
1 0 Empleado 
H Riego  120 0 Empleado 
I Aireación 12 108 Empleado 
J Alimento 2 118 Empleado 
K 
Control y 
seguimiento 
60 60 Jefe operativo 
L 
Cosechar o recoger 
lombrices 
64 0 Empleado 
M 
Reposar 
lombricompost 
16 0 Empleado 
N 
Utilización 
Lombricompost 
4 0 Empleado 
Tabla 3 Holguras y responsables de actividades 
 
2.1.3.3 Diagrama PERT Y Ruta crítica (holgura) 
El diagrama PERT permite planificar, seguir y controlar el desarrollo de un proyecto, 
tomando a consideración la precedencia de cada actividad y los tiempos 
probabilísticos o esperados de cada tarea para definir las holguras de las actividades 
y, en esencia, la ruta crítica que deberá ejecutarse con prioridad para lograr el 
objetivo del proyecto en los tiempos esperados.  
Se estima una ruta crítica de las actividades B > C > E > F > G > H > L > M > N 
como se presenta en la Figura 2 Diagrama de PERT y ruta crítica, que indica en 
color rojo dicha ruta. Se recomienda revisar la Tabla 1 Descripción de actividades 
para reconocer las actividades que conforman la ruta. 
 
Figura 2 Diagrama de PERT y ruta crítica 
El empleado puede ser el jefe operativo o el servicio de apoyo que el jefe operativo 
considere necesario contratar para las labores en las fases donde los cultivos por 
persona sean mayores. 
 
2.1.4 SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
De acuerdo con los títulos anteriores se define las personas que asumirán las 
responsabilidades y los roles necesarios para la ejecución del proyecto. Este 
personal debe cumplir con las habilidades mínimas para realizar sus compromisos, a 
pesar de que la mayoría de actividades son de labrado y jardinería.  
2.1.4.1 Asignación de tareas y responsabilidades 
 Jefe operativo 
Principalmente se cuenta con un empleado que lidere las actividades operacionales 
del proyecto, esta persona puede tener una formación de técnico o profesional, sin 
embargo si no la tiene debe tener experiencia en la materia de mínimo seis meses. 
Este funcionario debe tener conocimientos básicos de suelos, jardinería, biología y 
química orgánica con la finalidad de tener la comprensión técnica de las actividades 
de operación y control. Es quién cumpla con las cualidades y capacidades para 
identificar, medir y administrar los riesgos, por lo tanto es en quién recae la mayor 
responsabilidad del proyecto, que siendo de pequeñas dimensiones busca crear el 
mayor impacto. 
16
A
B C
D
E
F G
H
J
I
K
L M N
MIN MÁX
0 10
MIN MÁX
0 0
MIN MÁX
16 16
MIN MÁX
28 28
MIN MÁX
28 84
MIN MÁX
92 92
MIN MÁX
94,5 94,5
MIN MÁX
95,5 155,5
MIN MÁX
215,5 215,5
MIN MÁX
279,5 279,5
MIN MÁX
295,5 295,5
MIN MÁX
95,5 95,5
MIN MÁX
95,5 203,5
MIN MÁX
95,5 213,5
16
16
12
2,5
1
1x60
64
Este jefe operativo podrá definir qué insumos serán requeridos, con qué frecuencia y 
con qué montos, y la modalidad de ejecutar las actividades. Será la persona que 
instruya y, según sea necesario, remita a capacitación al personal a su cargo y quién 
solicitará presupuesto a la junta directiva o dueños del predio a intervenir. Este 
funcionario estará encargo de mantener documentadas todas las actividades de la 
operación, junto con los informes de seguimiento y control, cotizaciones y facturas 
para presentar ante el ente contable y administrativo de la empresa dueña del predio. 
 Mano de obra directa 
Los empleados que ocupen este cargo pueden no tener una formación en la materia, 
pero deben tener una condición física adecuada para labores de arado y jardinería. 
Estos empleados podrán cumplir actividades bajo el liderazgo del jefe operacional. 
Serán empleados cuya condición física les permita realizar trabajos pesados como 
arar los suelos, realizar movimiento de suelo y sustrato, irrigar el suelo y otras 
actividades de jardinería. Si el Jefe Operativo considera pertinente y si le ha instruido 
correctamente, podrá ejecutar labores de control y seguimiento. Estarán bajo el 
liderazgo del Jefe Operativo y, siempre y cuando no exija actividades que lo denigre 
o esté fuera de sus capacidades físico-intelectuales, podrá ejecutar cualquier 
actividad de plantación, cultivo, siembra, cosecha o recolección al aire libre. 
 Asesores externos 
Periódicamente se podrá contactar un especialista en la materia que direccione las 
actividades para lograr una optimización de recursos, actividades o tiempo; que 
aporte en la definición y administración de riesgos y contingencias; que de alguna 
forma logre mejorar las condiciones del cultivo para mayor productividad o que 
instruya al personal que lo requiera. 
 Empresa 
La Empresa como dueña del lote, accionista del proyecto y cliente principal del 
propósito del proyecto, será la encargada de financiera. 
2.1.4.2 Capacitaciones 
En el caso que el personal encargado no tenga experiencia y conocimiento en el 
vermicultivo o requiera refuerzos de conceptos y técnicas, se le podrá ofrecer 
capacitaciones en la materia que no serán de un valor superior a los $100.000.oo 
pesos colombianos y su duración no es superior a un día [9]. 
Sin embargo se plantea una capacitación previa al inicio de operaciones como se 
muestra en la Tabla 4 Programa inicial de capacitaciones. 
 
 
 
 
Funcionario Horas Material Contenido Asistencia Frecuencia 
Empresa 
Jefe 
Operacional 
Mano de 
Obra 
8 
Capacitación 
técnica 
Contexto 
Técnicas 
Herramientas de 
operación y control 
Esquemas de 
producción 
Presencial Anual 
Jefe 
Operacional 
 
4 
Asistencia 
técnica 
Parámetros 
técnicos 
Esquemas de 
producción 
Asistencia en el 
FODA del proyecto 
Presencial 
o Virtual 
Semestral 
o Anual 
Jefe 
Operacional 
 
8 
Seminarios y 
talleres 
Técnicas 
Herramientas de 
operación y control 
Soluciones 
prácticas 
Visita educativa al 
Lombricultivo de 
Tenjo 
Presencial Semestral 
Jefe 
Operacional 
Mano de 
Obra 
 
4 
Visita 
pedagógica 
Visita educativa al 
Lombricultivo de 
Tenjo 
Concienciar sobre 
manejo de residuos 
y formas de 
protección 
ambiental  
Presencial Anual 
Tabla 4 Programa inicial de capacitaciones  
Las capacitaciones tienen la finalidad de ofrecer a los empleados un entendimiento 
real sobre el potencial de la lombricultura. Lombricultura de Tenjo es una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de la 
lombricultura que, a su vez, ofrece capacitaciones en la materia instruyendo en 
elementos técnicos para “establecer o mejorar los esquemas productivos de un 
Proyecto de Lombricultura” [9], brindando apoyo y servicios continuos para proyectos 
de lombricultores novatos y experimentados.  
2.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS (PGR) 
El proceso de cultivo de lombrices es sencillo y está compuesto por pocas fases, sin 
embargo, al ser ecosistemas, su sostenibilidad depende del entorno en el que se 
desarrollen y por lo tanto las características físico químicas y biológicas entran a 
presentar modificaciones de las condiciones básicas esperadas. En el siguiente 
recuadro se presenta el análisis de riesgos de las actividades comprendidas en el 
proyecto de regeneración de suelos con lombricultivos. 
Los riesgos se identificaron de acuerdo a las fases, su probabilidad de ocurrencia e  
intensidad del impacto fueron estimados por un experto en el tema para que una vez 
calculado su producto resulte en la calificación cualitativa del riesgo. Se estimaron 
cuatro (4) niveles de riesgo entre 0% y 5% sería bajo (verde), entre 5,01% y 10% 
sería medio (amarilla), entre 10,01% y 15% sería alto (naranja) y superior al 15,01% 
estaría clasificado como muy alto (rojo). 
Igualmente se plantea una serie de respuestas planificadas a cada riesgo para 
mitigar y evitar que los riesgos se presentes y/o impacten significativamente la 
ejecución del proyecto, en el alcance, en los tiempos y en los costos. 
 Tabla 5 Matriz de riesgos 
Código 
del 
riesgo
Amenaza/
Oportunidad
CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO
Probabilidad 
x Impacto
RESPONSABL
E DEL RIESGO
Camas, cunas 
o sustrato
60.00% 6.00% Jefe operativos
Aplicar cal o dolomita o , más natural,
agregar material orgánico fresco
Se recomienda mantener húmedo el material
y adicionar material celulósico, hojas y
hierbas, para mantener los niveles de 
10.00%
Se propone aplicar a las camas yeso y ácido
carbónico en una proporción de 0,10kg por
metro cúbico de material orgánico
R13 Amenaza 
Los anélidos no 
encuentran satisfactorio 
el hábitat
El sustrato es muy húmedo o muy seco, el
alimento tiene un pH desequilibrado o si la
temperatura del sustrato es muy elevada
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
50.00% 25.00% Jefe operativos
Agregar más alimento, reempleazar o
reiniciar proceso de preparación de cama
R12 Amenaza 
Pérdida del amoniaco y 
sales cálcicas durante la 
descomposición 
A causa de altas temperaturas o equivocada
medición de riego, mezcla desproporcionada de
material orgánico seco
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
R11 Amenaza 
En el proceso de 
descomposición de 
material orgánico se 
A causa de altas temperaturas o equivocada
medición de riego, mezcla desproporcionada de
material orgánico seco
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
60.00% 6.00% Jefe operativos
R10 Amenaza 
El sustrato presenta pH 
ácido
Mezcla desproporcionada de material orgánico
fresco en relación al seco
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 12.50% Jefe operativos
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
CAUSA RAÍZ
SE 
PRESENTA 
AFECTACIÓ
PLAN DE CONTINGENCIA
R1 Amenaza 
El sustrato presenta 
altos niveles de 
humedad
Puede ocurrir que los proveedores presenten
inexistencias en sus inventarios o que su
proximidad al lote sea tal que complique la
llegada oportuna de los insumos
Sobreplazos en el 
proyecto
Suministro 30.00% 15.00%
Jefe operativos
Tener al menos tres (3) proveedores de
resplado por si los plazos se extienden
demasiado
Demora de 
abastecimientos
Demora de contratación 
de personal
Contratación de 
personal ineficiente
Temporalidad de 
capacitaciones 
incompatibles con la 
disponibilidad del 
60.00%
En el caso que sea el Jefe operativo, el
proyecto tendrá que suspenderse hasta
recontratación, si es personal de apoyo
tratarán de cubrirse las tareas a cargo y se 
Si es la capacitación inicial, se puede
realizar un contrato de personal que coincida
con el inicio de las capacitaciones. Si es otro
tipo de capacitación se esperará a que 
30.00% Empresa Aplazar inicio proyectoR2 Amenaza 
Si no hay mucha gente especializada en
vermicultivos puede que el proyecto no encuentre
el personal requerido
Sobreplazos en el 
proyecto
Personal
Amenaza 
Sobreplazos y 
sobrecostos por 
reproceso de 
preparativos
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 12.50%
El sustrato presenta 
bajos niveles de 
humedad
10.00% 7.00%
Empresa y Jefe 
operativo
R3 Amenaza 
Se puede llegar a contratar personal que no tenga
la aptitud o que sus capacidades hayan sido
sobrevaloradas
Sobreplazos y 
sobrecostos por 
liquidación y reproceso 
de contratación
Personal
10.00% 7.00% EmpresaR4 Amenaza 
Agregar material orgánico seco, remover tela
de sombra y airear con más periodicidad el
sustrato hasta que recupere el nivel deseado
R7 Amenaza 
A causa de muchas lluvias o equivocada medición 
de riego
Sobreplazo y sobrecostos 
por migración y/o 
mortalidad de lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
Las capacitaciones, seminarios y talleres puede
tener cronogramas que no esten en línea con los
requerimientos del proyecto
Sobreplazos en el 
proyecto y sobrecostos 
por personal inoperativo
Personal
5.00% 2.00%
Empresa y Jefe 
operativo
Tener al menos tres (3) proveedores de
resplado por si no pueden abastecernos. Si
se solicitó equivocadamente el material, ir
comenzando con los insumos presentes
Puede que el abastecimiento de materia prima no
se haga con las suficientes cantidades o con los
requerimientos solicitados 
Sobreplazos en el 
proyecto
Suministro
30.00% 27.00% Jefe operativos
Si es la primera preparación, reiniciar
proceso y aplazar inicio de cultivo. De lo
contrario, cada quince (15) iniciar proceso de 
preparación para preveer este evento. Si no 
El estiércol y el compost vegetal producen
ecosistemas que pueden ser irregulares y
presenten atemporalidades u otras dificultades
R5 Amenaza 
R6
25.00% 12.50% Jefe operativos
Agregar material orgánico fresco e irrigar la
pila
R8 Amenaza 
A causa de altas temperaturas o equivocada
medición de riego
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 12.50% Jefe operativos
Aplicar yeso o sulfato de calcio o, más
natural, agregar material orgánico seco
R9 Amenaza 
El sustrato presenta pH 
alcalino
Mezcla desproporcionada de material orgánico
seco en relación al fresco y resulta en un suelo
salino
Sobreplazo y sobrecostos 
por mortalidad de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
Humedecer el sustrato o agregar materia
orgánica fresca
R15 Amenaza 
Hay presencia de ratas y 
aves
Los niveles de humedad son lo suficientemente
altos para que las lombrices se desplacen a
territorios más equilibrados, exponiendolas a la
superficie para que sean depredadas
Sobreplazo y sobrecostos 
por depredación de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 20.00% Jefe operativos
Disponer de una tela de sombra que además
de proveer resguardo de las altas
temperaturas ofrezca refugio ante los
depredadores. Dejar secar las camas
R14 Amenaza 
Hay presencia de 
hormigas y otros 
insectos
Cuando los niveles de humedad recaen, la
superficie se hace propspera para que otros
insectos entren al habitat a competir por recursos
y a depredar las lombrices
Sobreplazo y sobrecostos 
por depredación de 
lombrices
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 20.00% Jefe operativos
Mantener húmedo el nuevo hábitat y esperar.
Abastecimiento 
insuficiente
Complicación en la 
preparación del alimento
R17 Amenaza 
Altos niveles de 
mortalidad
Las condiciones fisico químicas del sustrato o
alimento no son las adecuadas para la
subsistencia de los anélidos
Sobreplazos en el 
proyecto y sobrecostos 
por reprocesos de 
preparación de camas
Camas, cunas 
o sustrato
25.00% 25.00% Jefe operativos
Agregar más alimento, reempleazar o
reiniciar proceso de preparación de cama
50.00%
50.00%
10.00%
R16 Amenaza 
La migración de 
lombrices se prolonga
Puede que la cama inicial aún mantenga un
hábitat próspero para la subsistencia de los
anélidos
Sobreplazos en el 
proyecto y sobrecostos 
por reprocesos de 
preparación de camas
Camas, cunas 
o sustrato
10.00% 1.00%
50.00%
80.00%
80.00%
10.00%
100.00%
Empresa y Jefe 
operativo
50.00%
50.00%
70.00%
70.00%
40.00%
90.00%
50.00%
50.00%
Jefe operativos
2.1.6 COSTOS ESTIMADOS 
 
2.1.6.1 CAPEX 
Dado que ya se cuenta con un terreno amplio y despejado, de los recursos orgánicos 
provenientes de la fauna y flora del lote y de una nómina y gastos básicos, se 
precisará entonces obtener las adquisiciones a convenir para el presente proyecto 
que serán equipos y herramientas asociadas a labrado y jardinería, dotaciones, 
instrumentos para control del cultivo y otros de papelería. 
Ítem Cantidad Precio/Unidad Valor total 
Pala 2  $25.900   $51.800  
Carretilla 1  $99.900   $99.900  
Manguera - 15m 1  $31.900   $31.900  
Rastrillo 1  $29.900   $29.900  
Machete 1  $18.900   $18.900  
Malla Zaranda - 5 mts huecos 2x2 mts   1  $23.900   $23.900  
Termómetro, pehachímetro e 
higrómetro 
1  $140.000   $140.000  
Tela de sombra al 80% - 2 m2 10  $3.400   $34.000  
Tablas madera - 0,175 x 0,017 x 2,7 
mts 
20  $9.300   $186.000  
Overol enterizo manga corta 3  $41.500   $124.500  
Botas de caucho 3  $19.900   $59.700  
Guantes de nitrilo 3  $10.900   $32.700  
Sombrero de paja 3  $26.900   $80.700  
Caneca con tapa - 37 lts 1  $25.800   $25.800  
Computador - ASUS E202SA 12" Intel 
Celeron RAM 2GB Disco Duro 500GB 
1  $759.000   $759.000  
Libro contable 1  $13.710   $13.710  
Carpeta 1  $5.200   $5.200  
Esfero - x3 4  $3.250   $13.000  
Anélidos - Lombriz roja californiana - kg 2  $5.000   $10.000  
Semillas - 250 gr Forraje (Pasto) 10  $22.900   $229.000  
Total    $1.969.610  
Tabla 6 Desglose de costos de inversión 
Algunas adquisiciones se deberán realizar de forma periódica, a una fecha a 
convenir y cuyos valores serán atribuidos al OPEX.  
2.1.6.2 OPEX  
Este rubro representa los costos de operación y mantenimiento del proyecto, cuyo 
ciclo dura alrededor de ochenta (80) días, sin embargo los costos se observan de 
forma constante durante un año, distribuida todos los meses considerando que 
algunos rubros serán diferidos para que se ejecuten una vez al año. En la Tabla 7 
Desglose de costos de operación y mantenimiento se observan los rubros que 
considera la contratación de tres (3) operarios, sin embargo se contará inicialmente 
con el jefe operativo, quien realizara la mano de obra inicial y a medida que lo 
requiera serán contratados otros operarios que lo apoyen en las actividades de 
lombricultura. 
Ítem Cantidad Precio/Unidad 
Valor total 
mensual 
Valor total 
anual 
Jefe Operativo 1  $1.000.000   $1.000.000   $12.000.000  
Prestaciones Legales   
Cesantías 9,27%  $92.725   $92.725   $1.112.705  
Intereses cesantías 1,00%  $927   $927   $11.127  
Prima de servicios 9,27%  $92.725   $92.725   $1.112.705  
Vacaciones 4,17%  $41.666   $41.666   $499.995  
Aux. transporte  77.700   $77.700   $77.700   $932.400  
Régimen seguridad 
social 
  
Salud 0%  $-   $-   $-  
Pensiones 12,00%  $120.001   $120.001   $1.440.007  
Riesgos profesion. 0,52%  $5.220   $5.220   $62.641  
Parafiscales   
Caja de 
compensación 
4,00%  $40.000   $40.000   $480.000  
ICBF 0%  $-   $-   $-  
SENA 0%  $-   $-   $-  
  
Empleado - mano de 
obra 
2  $689.455   $1.378.910   $16.546.920  
Prestaciones Legales   
Cesantías 9,27%  $63.930   $127.860   $1.534.320  
Intereses cesantías 1,00%  $639   $1.279   $15.343  
Prima de servicios 9,27%  $63.930   $127.860   $1.534.320  
Vacaciones 4,17%  $28.727   $57.454   $689.448  
Aux. transporte  77.700   $77.700   $155.400   $1.864.800  
Régimen seguridad 
social 
  
Salud 0%  $-   $-   $-  
Pensiones 12%  $82.735   $165.470   $1.985.640  
Riesgos profesion. 1%  $3.599   $7.198   $86.376  
Parafiscales   
Caja de 
compensación 
4%  $27.578   $55.156   $661.877  
ICBF 0%  $-   $-   $-  
SENA 0%  $-   $-   $-  
  
Dotación 
  
 $99.200   $8.267   $99.200  
Papelería y otros  $22.160   $1.847   $22.160  
Cafetería y aseo    $20.000   $240.000  
Mensajería    $20.000   $240.000  
Reinversión, 
mantenimientos y otros 
 $408.900   $34.075   $408.900  
Semillas  $22.900   $274.800   $3.297.600  
Servicios públicos 
(acueducto y energía) 
   $200.000   $2.400.000  
Celular (minutos y datos)  1     $50.000   $600.000  
Total      $4.156.540   $49.878.484  
Tabla 7 Desglose de costos de operación y mantenimiento 
3 CONCLUSIONES 
La lombricultura resulta un procedimiento orgánico y sostenible tanto de reciclaje de 
residuos orgánicos como de producción de fertilizante natural. Al ser una actividad 
informal y, a la vez, de práctica regional, sus procedimientos estarán siempre sujetos 
a las preferencias del productor.  
Lo que pretende este trabajo es dar una guía a una regeneración y re mineralización 
de suelos de forma natural, utilizando organismos resistentes, eficientes y altamente 
productivos. La eficacia de la implementación de la presente metodología estará 
ligada a contingencias de origen natural y por lo tanto deberá realizar control y 
seguimiento juicioso para evitar que los cultivos se estropeen. Sin embargo, de 
manera general, la metodología promete ser óptima para las necesidades de la 
empresa Inversiones Diago. 
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